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Completamento lavori Palazzo Don Bosco lttiri
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Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici chimici

Demolizioni di controsoffitti con struttura in metallo ancor

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Divisori in cartongesso

Impianto elettrico civile

Impianto telefonico, citofonico o dati

Impianto di videosorveglianza privato

Impianto messa a terra dell'edificio

Impianto antifurto

Posa di lampade esterne a muro o su palo

Sistema di controllo dei fumi con evacuatori di fumo e ca

Riempimenti e drenaggi con ghiaia o sabbia

Modeste opere d'arte in c.a. per lavori stradali

Asfaltatura

Assistenza murarie in genere

Controsoffitti in cartongesso e simili

Solo rasatura di superfici murarie

Posa di porte interne standard

Manutenzione di infissi e serramenti in legno

Posa di serramenti esterni completi di vetri

Pitturazione interna

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati
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Completamento lavori Palazzo Don Bosco lttiri
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