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IL SINDACO:
Fase Unica - Interventi di completamento Palazzo don Bosco Slg- Antonio Sau Geom. Francesco Meloni
In questa prima fase sono previste le operazioni di allestimento del cantiere con la predisposizione delle aree di deposito dei materiali di cantiere e del bagno chimico. Le lavorazioni previste in questa fase si possono cosi riassumere: - Installazione rete locale cablata con punti accesso intemet.
Gli accessi al cantiere avvengono, per quanto riguarda i pedoni, tramite I'accesso principale allo stabile, mentre i mezzi accedono tramite cancello esistente sulla strada che da accesso all'area esterna dello stabile. — Rimozione mediante raschiatura di vecchie pitture o N . .
La cartellonistica presente nel Layout & conforme a quanto prescritto dal DM 10 luglio 2002. o . . p - Installazione impianto di rivelazione fumi e allarme
Le maestranze utilizzano un apposito locale individuato all'interno dell'edificio come spogliatoi ed ufficio, per quanto riguarda i servizi igienici verra installato nell'area esterna un we di tipo chimico. - Realizzazione di rasature interne - Realizzazione sistema domotico di controllo presenza e
Nell'area cortilizia verra ricavato lo spazio di deposito dei materiali. Per quanto riguarda la zona mensa, data la vicinanza di locali che offrono servizio di ristoro, sara effettuata apposita convenzione. — Rimozione delle controsoffittature esistenti regolazione automatica iluminazione
- Realizzazione di nuove controsoffittature - Realizzazione sistema di videosorveglianza e antintrusione

In prima battuta si dovra provvedere alla rimozione delle controsoffittature esistenti e di tutti quei materiali ritenuti riutilizzabili posti all'interno dell'edificio.
Successivamente si procedera con le demolizioni delle vecchie tinteggiature e degli intonaci dove previsto. ~ Fornitura e posa in opera di controtelai per porte interne - Realizzazione di impianto di terra
Per quanto riguarda tutte le operazioni di demolizione, esse si dovranno eseguire con particolare cura e cautela utilizzando attrezzi manuali e procedendo con cautela.
In seguito si dovra provvedere ala realizzazione delle nuove tramezzature, dei nuovi impianti ed alla posa delle controsoffittature.

OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:

- fatttibili - Installazione di barriera elettromeccanica per il controllo
i 5 i i i tuisce i - : - ; - Fornitura e posa in opera di parete mobile attrezzata degli accessi allarea cortlizia

Si procedera dunque all'installazione della partete mobile che costituisce il front office dell'ufficio anagrafe e linstallazione delle porte interne.

- Restauro di portone esterno

- Tinteggiature ' ' . Layout di Cantiere
Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti: Elenco degli apprestamenti presenti: Y
- fumare; - Realizzazione di battiscopa interno - Trabattello su ruote
- usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza. - Installazione di nuovo impianto di terra; - Bagno chimico

DIS:

Le attivita di demolizione dovranno essere effettuate in assenza di persone nelle vicinanze dellarea di lavoro. - Formnitura e posa in opera di quadro elettrico da parete o da incasso generale;

- Installazione sistema di distribuzione FM, Iuci e Dati con relative montanti;

DATA: GIUGNO 2025

| Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori, limpresa affidataria dovra garantire una continua pulizia della sede stradale dai detriti del cantiere; La presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo; La presenza di un addetto che consenta l'effettuazione in

S
o
<
m©
=S
(@)
)
©
c
.©
(&)
o
o
[
o
c
4]
(9]
(75}
<Q
©
—
—
<C
=
L
(o8]
o
()]
O
[o0]
(o8]
o
[ee]
<t
o
—
L
|_
1
—
o
—
E
<
<
o
N~
o
1
<
i
L
(®)
o
ot
O
(an]
<
—i
=
1
<t
=
<C
—i
L
()
(@)
o
(o]
=
<C
(7))
(9p]
L
—
<<
I
O
(a4
<C
=
L
l_
—
I
O
(a4
<C
—
()
o
—
()
]
l_
(@p]

. . . ) . . N o o . PN IO X o g X . - i i i ice civile 0'i iale: Elenco dei macchinari presenti:
sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal cantiere. La propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori piti rumorosi,vengano eseguiti limitando il disturbo dell'area circostante. Fomitura e posa in opera i presa forza motrice civile o industriale; P
- Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti, con caratteristiche tecniche - Autocarro con braccio sollevatore P E = I 5
e materiali da definire nelle successive fasi di progeﬁazione; - Betoniera a bicchiere QUESTO ELABORATO E' DI PROPRIETA' DEI PROGETTISTI PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' INTEGRALMENTE NE' PARZIALMENTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI STESSL.

DA NON UTILIZZARE PER SCOPO DIVERSO DA QUELLO PER CUI E' STATO FORNITO,
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