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Completamento lavori Palazzo Don Bosco Ittiri
1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana 8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
Impianto elettrico del cantiere edile
Impianto di terra del cantiere edile
Installazione servizi igienici chimici
Demolizioni di controsoffitti con struttura in metallo ancor
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti 
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Pareti divisorie interne in laterizio o simili
Divisori in cartongesso
Impianto elettrico civile
Impianto telefonico, citofonico o dati
Impianto di videosorveglianza privato
Impianto messa a terra dell'edificio
Impianto antifurto
Posa di lampade esterne a muro o su palo
Sistema di controllo dei fumi con evacuatori di fumo e ca
Riempimenti e drenaggi con ghiaia o sabbia
Modeste opere d'arte in c.a. per lavori stradali
Asfaltatura
Assistenza murarie in genere
Controsoffitti in cartongesso e simili
Solo rasatura di superfici murarie
Posa di porte interne standard
Manutenzione di infissi e serramenti in legno
Posa di serramenti esterni completi di vetri
Pitturazione interna
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 
Rimozione dell'impianto elettrico
Rimozione di box prefabbricati

12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana 15ª settimana 16ª settimana 17ª settimana 18ª settimana 19ª settimana 20ª settimana 21ª settimana 22ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Impianto elettrico del cantiere edile
Impianto di terra del cantiere edile
Installazione servizi igienici chimici
Demolizioni di controsoffitti con struttura in metallo ancor
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti 
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Pareti divisorie interne in laterizio o simili
Divisori in cartongesso
Impianto elettrico civile
Impianto telefonico, citofonico o dati
Impianto di videosorveglianza privato
Impianto messa a terra dell'edificio
Impianto antifurto
Posa di lampade esterne a muro o su palo
Sistema di controllo dei fumi con evacuatori di fumo e ca
Riempimenti e drenaggi con ghiaia o sabbia
Modeste opere d'arte in c.a. per lavori stradali
Asfaltatura
Assistenza murarie in genere
Controsoffitti in cartongesso e simili
Solo rasatura di superfici murarie
Posa di porte interne standard
Manutenzione di infissi e serramenti in legno
Posa di serramenti esterni completi di vetri
Pitturazione interna
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 
Rimozione dell'impianto elettrico
Rimozione di box prefabbricati



Completamento lavori Palazzo Don Bosco Ittiri
23ª settimana 24ª settimana 25ª settimana 26ª settimana 27ª settimana 28ª settimana 29ª settimana 30ª settimana 31ª settimana 32ª settimana 33ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
Impianto elettrico del cantiere edile
Impianto di terra del cantiere edile
Installazione servizi igienici chimici
Demolizioni di controsoffitti con struttura in metallo ancor
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti 
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Pareti divisorie interne in laterizio o simili
Divisori in cartongesso
Impianto elettrico civile
Impianto telefonico, citofonico o dati
Impianto di videosorveglianza privato
Impianto messa a terra dell'edificio
Impianto antifurto
Posa di lampade esterne a muro o su palo
Sistema di controllo dei fumi con evacuatori di fumo e ca
Riempimenti e drenaggi con ghiaia o sabbia
Modeste opere d'arte in c.a. per lavori stradali
Asfaltatura
Assistenza murarie in genere
Controsoffitti in cartongesso e simili
Solo rasatura di superfici murarie
Posa di porte interne standard
Manutenzione di infissi e serramenti in legno
Posa di serramenti esterni completi di vetri
Pitturazione interna
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 
Rimozione dell'impianto elettrico
Rimozione di box prefabbricati
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